

K O M B O ' S S H I P

AUGMENTED BATTLE BOT

Journal de suivi du projet

Janvier 2025 — en cours

Calendrier des réunions

Réunions

- N°1** 21 janvier 2025 — *Réunion de lancement*
- N°2** 28 janvier 2025 — *Répartition des tâches*
- N°3** 11 février 2025 — *Suivi des tâches et organisation*
- N°4** 18 février 2025 — *PBS, concept art et nouvelles tâches*
- N°5** 25 février 2025 — *Avancement CDC et restructuration*
- 03 mars 2025 — *Réunion improvisée — rôles et organisation*
- N°6-8** 04 – 24 mars 2025 — *CR non disponibles*
- N°9** 25 mars 2025 — *Plan de qualité et répartition technique*
- N°10** 01 avril 2025 — *Architecture back-end et avancement docs*
- 08 avril 2025 — *Réunion post Follow Up — structure et deadlines*
- N°11** 15 avril 2025 — *Suivi POC et premiers livrables techniques*
- N°12** 29 avril 2025 — *Revue, roadmap et sessions de travail*
- N°13** 13 mai 2025 — *Suivi API, GitHub et deadlines*
- N°14** 20 mai 2025 — *Multijoueur, GitHub et plan back-end*
- N°15** 26 mai 2025 — *Derniers TO DO avant le Follow Up*
- N°16** 03 juin 2025 — *Post Follow Up — réorganisation et priorités*
- N°17** 10 juin 2025 — *R&D back-end et préparation Keynote*
- 17 juin 2025 — *Keynote finale*
- N°18** 01 juillet 2025 — *Revue post-Keynote — nom, logo, améliorations*
- N°19** 08 juillet 2025 — *Bilan, recrutement et planification de la suite*
- N°20** 15 juillet 2025 — *Réattribution JIRA, setup projet et choix DB*
- Été 2025 — *Période de vacances*
- N°21** 19 août 2025 — *Retour vacances — avancement et CI/CD*
- N°22** 26 août 2025 — *JIRA, back-end et formation Unity*
- N°23** 02 septembre 2025 — *CRUD, DevOps et ralentissement à venir*
- N°24** 12 septembre 2025 — *Bilan technique — lead tech désignée*
- Sept. – Jan. 2026 — *CR non disponibles — ralentissement lié aux projets de spécialité*
- N°25** 06 février 2026 — *Reprise — plan d'action et répartition*
- N°26** 13 février 2026 — *Revue individuelles — avancement technique*
- N°27** 13 novembre 2025 — *Reprise post-pause — bilan et Follow Up*
- N°28** 21 novembre 2025 — *POC, Quality Insurance et planification finale*
- N°29** 27 février 2026 — *Sprint court — avancement front, back et CI/CD*
- N°30** 17 avril 2026 — *Checklist Follow Up — déploiement et Keynote*
- N°31** 22 mai 2026 — *Dernière réunion — le jeu tourne en multijoueur*

Follow Ups encadrés

- FU N°1** 03 février 2025 — *Suivi de mi-parcours*
- FU N°2** 03 mars 2025 — *Rôles, qualité et organisation finale*

FU N°3 02 juin 2025 — *Présentation proto UX + proto jeu*

FU N°4 Semaine du 19 janv. 2026 — *POC front + back — Keynote janvier*

FU N°5 Mi-février 2026 — *Suivi avancement technique*

Synthèse finale — état du projet au 22 mai 2026

Durée : 16 mois · Équipe : 8 personnes · Plateforme : Android · Technos : Unity, .NET, Azure, PostgreSQL, GitLab CI/CD

Ce qui est livré

- Combat 1v1 en AR — victoire par KO ou par le temps
- Lobby multijoueur en ligne par code de session — session commune entre deux appareils confirmée
- APK déployé et installable
- 4 robots avec modèles 3D, animations et VFX
- Menus complets : accueil, lobby, choix de mode, choix de robots, boutique
- Back-end opérationnel : API .NET, PostgreSQL, CRUD Player/Robot/Game Session, authentification, gestion des tokens
- Infrastructure Azure scriptée via Terraform : VM, Container App, Key Vault, Storage Account
- Pipeline CI/CD GitLab : Linter + SonarQube + déploiement automatisé
- Système de combo fonctionnel
- AR : scan de surface, génération de l'arène, murs invisibles

Ce qui est partiel ou en cours

- AR : éléments visuels de l'arène très basiques — promesse d'immersion non tenue
- Compétences uniques par robot : prévues, statut d'implémentation non confirmé
- Route d'acquisition de robot : mentionnée comme à ajouter à la dernière réunion
- Inscription sur le jeu : mentionnée comme à finaliser
- Lore des robots : jamais réalisé

Ce qui est reporté ou dépriorité

- Personnalisation des robots : trop complexe — mis de côté dès le départ
- Quêtes et succès : prévus depuis janvier 2025, jamais implémentés
- JIRA : a planté deux fois — remplacé, jamais vraiment stabilisé
- Timeline MIRO / Gantt : demandée plusieurs fois, jamais finalisée
- Business Plan et étude de marché : lancés tard, jugés insuffisants au débrief Business Angels

Le pivot non formalisé

Le projet a évolué d'un jeu de collection avec le combat comme moteur vers un prototype de combat multijoueur en AR avec une collection basique. Ce pivot est probablement la bonne décision — il n'a jamais été formalisé dans un document.

Suivi des fonctionnalités

État de chaque feature promise au départ — au 22 mai 2026.

Fonctionnalité	Statut	Note
Combat 1v1 multijoueur	✓ Livré	Session commune deux appareils confirmée
AR — scan de surface et arène	✓ Livré	Arène basique — éléments visuels limités
Lobby par code de session	✓ Livré	Peer-to-peer fonctionnel
4 robots jouables	✓ Livré	Modèles 3D, animations, VFX
Attaque légère + combo	✓ Livré	Système de combo fonctionnel
Attaque lourde	✓ Livré	
Esquive	✓ Livré	
Attaque spéciale	~ Partiel	Implémentée sur certains robots
Lock-on adversaire	✓ Livré	PV, énergie, temps, dégâts
ATH de combat	✓ Livré	
Victoire par KO ou par le temps	✓ Livré	
Menus complets (accueil, lobby, boutique)	✓ Livré	Yannis + Julian
Boutique — achat de robots	✓ Livré	Route acquisition à finaliser
Inscription et connexion	~ Partiel	Auth implémentée, inscription à finaliser
Compétences uniques par robot	~ Partiel	Prévues — statut non confirmé
Lore des robots	✗ Reporté	Jamais réalisé
Personnalisation des robots	✗ Reporté	Trop complexe — mis de côté dès le début
Quêtes journalières / hebdomadaires	✗ Reporté	Prévues depuis jan. 2025 — jamais implémentées
Succès	✗ Reporté	Idem
Mode entraînement / tutoriel	✗ Reporté	Dépriorité
Mode solo	✓ Livré	Disponible
API back-end .NET	✓ Livré	CRUD, auth, tokens, Swagger
Base de données PostgreSQL	✓ Livré	Tables Users, Robot, Game Session
Infrastructure Azure	✓ Livré	VM, Container App, Key Vault, Storage
Pipeline CI/CD GitLab	✓ Livré	Linter + SonarQube + déploiement
APK déployable Android	✓ Livré	
iOS	✗ Reporté	Conditionnel au financement — pas obtenu

Réunion N°1 21 janvier 2025 · Réunion de lancement

Décisions prises

- Stack : Unity, AR Foundation, Blender ou Assets store
- Outils : Discord, GitHub, JIRA — Rythme hebdomadaire

Rôles définis

- Responsable(s) documents / suivi / validation

Bonnes pratiques

- Toute recherche synthétisée et partagée
- Toute indécision devient un sujet d'étude

Réunion N°2 28 janvier 2025 · Répartition des tâches

Présents

Djeff, Mathilde, Julian, Thien-Khang, Semakia, Quentin, Yannis, Ayoub

Décisions prises

- Système de binômes : Main + Back-Up reviewer
- Board MIRO, JIRA mis en place

Tâches attribuées

- Multijoueur cloud ou local : Mathilde + Djeff
- Liste des fonctionnalités : Thien-Khang + Yannis
- AR dans Unity : Semakia + Ayoub
- Animation Blender vs Unity : Julian + Quentin

Follow Up N°1 03 février 2025 · Suivi encadré

Avancement

- PBS à 50%
- Bonnes pratiques en place

Rôles à définir

- Chef de projet
- Maître du temps / planning

À faire

- Timeline / Gantt
- Docs onboarding, règles Git
- Procédure tickets + stratégie de test

Réunion N°3 11 février 2025 · Suivi des tâches et organisation

Présents

Djeff, Mathilde, Julian, Thien-Khang, Semakia, Quentin, Yannis, Ayoub

Tâches complétées

- ✓ Étoffer le JIRA — Djeff
- ✓ Condenser les deux premières réunions — Quentin

Décisions prises

- Un onglet par document sur Google Docs
- Dossier par livrable dans le Drive
- Documentation = 'Si je dois commencer demain, je peux'

Réunion N°4 18 février 2025 · PBS, concept art et nouvelles tâches

Présents

Djeff, Mathilde, Julian, Thien-Khang, Semakia, Quentin, Yannis, Ayoub

Points clés

- Présentation PBS par Thien-Khang
- Gameplay confirmé : 1v1, victoire par KO ou par le temps
- Priorités : environnement de Dev + CDC précis

Tâches attribuées

- Plan de qualité : Quentin — Condenser liens : Semakia + Julian + Ayoub
- Architecture Dev : Mathilde — UI/UX brouillon : Yannis — CDC : Thien-Khang

Réunion N°5 25 février 2025 · Avancement CDC et restructuration

Présents

Mathilde, Djeff, Julian, Thien-Khang, Semakia, Quentin, Yannis, Ayoub

Tâches complétées

- ✓ CDC 50% — Thien-Khang
- ✓ Fichier animation Blender — Julian
- ✓ Fichier AR Unity — Ayoub + Semakia

Tâches attribuées

- Droits admin Drive : Mathilde — PBS sur JIRA : Thien-Khang
 - Compléter CDC : Djeff + Quentin + Thien-Khang
 - État de l'art jeux AR : Semakia + Ayoub
-

Réunion improvisée 03 mars 2025

Présents

Ayoub, Djef, Mathilde, Julian, Thien-Khang, Quentin, Semakia, Yannis

Rôles attribués

- Quentin : Chef de projet
- Ayoub : Responsable documentation / VP
- Yannis : UX / Figma
- Mathilde : .NET / Back-end / DB
- Djef : Cloud / DB / ArgoCD
- Julian : Responsable Blender + Unity
- Semakia : Unity / .NET
- Thien-Khang : Unity + Blender — DA : TK, Quentin, Julian, Yannis

Décisions

- Choix .NET confirmé — à justifier vs Godot
- Tests unitaires + intégration à ajouter au plan qualité
- PBS / WBS à remanier — Timeline sur MIRO
- Migration Drive vers Confluence à terme

Follow Up N°2 03 mars 2025 · Suivi encadré

Présents

Ayoub, Djef, Mathilde, Julian, Thien-Khang, Quentin, Semakia, Yannis

Points clés

- La note finale portera sur l'organisation : communication, formation, montée en compétences
- Chaque membre doit avoir un rôle défini — pas de QA désigné
- Il reste deux Follow Ups puis la Keynote finale

Recommandations encadreur

- CDC : commencer par les méthodologies et le plan d'assurance qualité
- PBS / WBS à remanier comme outil de conduite de projet
- Faire un grand document structuré — Timeline sur MIRO

Réunions N°6, 7, 8 04 – 24 mars 2025 · CR non disponibles

⚠ CR non disponibles — section à compléter.

Réunion N°9 25 mars 2025 · Plan de qualité et répartition technique

Présents

Quentin, Thien-Khang, Julian, Semakia, Ayoub, Yannis

Travaux en cours

- Rédaction du plan de qualité sur Confluence
- Étude de faisabilité : Dockeriser Unity

Tâches attribuées

- Yannis : normes de développement entreprise
- Semakia : règles de merge request
- Ayoub : normes documentation de code
- Thien-Khang : WBS et CDC
- Julian : tests unitaires Unity
- Quentin : documentation d'onboarding

En attente

- Djeff : choix des technologies Cloud
- Mathilde : réflexion .NET, structure et architecture

Prochain Follow Up

Mardi 08 avril — 14h30

Réunion N°10 01 avril 2025 · Architecture back-end et avancement docs

Présents

Quentin, Thien-Khang, Julian, Semakia, Mathilde, Yannis, Ayoub

Présentation

- Mathilde présente la structure / architecture back-end
- Prototype proposé pour justifier le choix technique

Tâches complétées

- ✓ Normes dev entreprise — Yannis
- ✓ Règles merge request — Semakia
- ✓ Normes doc de code — Ayoub (à déposer)
- ✓ WBS + Benchmark CDC + début doc multijoueur — Thien-Khang
- ✓ Liens tests unitaires Unity — Julian
- ✓ Ébauche onboarding — Quentin (à déposer)

À faire

- Remettre au propre le plan de qualité : Yannis + Semakia + Ayoub
- Ébauche onboarding : Quentin
- Prototype Unity : Mathilde

- Ranger Confluence — Produire un Gantt (plus tard)

Prochaine réunion / Follow Up

Point équipe : Lundi 07 avril — avant le Follow Up

Follow Up : Mardi 08 avril — 14h

Réunion post Follow Up 08 avril 2025

Présents

Quentin, Thien-Khang, Julian, Semakia, Mathilde, Yannis, Ayoub

Bilan

- Bilan positif — l'équipe gère mieux que prévu

Décisions

- Reprendre la structure prévue du projet et estimer son évolution
- Créer les tickets JIRA avec deadlines
- Idée validée : remplacer une réunion par une session de travail en commun

Documents manquants

- Specs techniques — Mathilde (back), Djeff (cloud), Julian (Blender)
- Reprendre et améliorer le pitch
- Relancer les documents d'onboarding

Tâches attribuées

- Specs back : Mathilde + Thien-Khang
- Specs cloud : Djeff
- Specs Blender : Julian
- Onboarding : Ayoub + Quentin
- Démarrer présentation Keynote : Djeff + Yannis + Thien-Khang + Quentin
- POC back : Mathilde — POC cloud + data : Semakia (avec Mathilde + Djeff)

Focus semaines à venir

- Finir la DA + Concepts art
- Définir le gameplay, les Users Stories, les Specs techniques, le Lore

Prochaine réunion

Mardi 15 avril — 14h

Réunion N°11 15 avril 2025 · Suivi POC et premiers livrables techniques

Présents

Quentin, Thien-Khang, Julian, Semakia, Mathilde, Yannis, Ayoub, Djef

Avancement par membre

- Mathilde + Thien-Khang : specs back en cours — test de set up environnement
- Djef : specs outils — en cours
- Ayoub + Quentin : onboarding — plan préliminaire en développement
- Julian : specs Blender — premier modèle (création, rigging, test de pose) + début workflow et méthodologie
- Présentation Keynote : plan préliminaire en développement — Djef, Yannis, Thien-Khang, Quentin
- POC back : Mathilde — scène Unity + implémentation gameplay basique en cours
- POC cloud + data : Semakia (à discuter avec Mathilde + Djef)

Idées nouvelles

- Réaliser un document de direction artistique
- Réaliser un plan de l'application

À poursuivre

- Prototype Unity, ébauche présentation et plan d'onboarding

Réunion N°12 29 avril 2025 · Revue, roadmap et sessions de travail

Présents

Quentin, Thien-Khang, Julian, Djef, Mathilde, Yannis, Ayoub

Nouveaux livrables produits

- Djef : partie Cloud du CDC finalisée — nouvelles specs Cloud à affiner
- Thien-Khang : document de Direction Artistique en cours
- Julian : début du workflow Blender — 'Documentation Blender - Processus de création de modèle'

Décisions

- Remplacer une réunion hebdomadaire par une session de travail en commun
- Session de travail : Mardi 6 mai — 14h-15h
- Produire une roadmap de réalisation pour le POC — segmentée en blocs : jeu, back-end, graphisme
- Définir des milestones : Thien-Khang + Yannis

Groupes de travail définis

- Présentation Keynote : Djef + Yannis + Thien-Khang + Quentin
- Cloud : Semakia + Mathilde + Djef + Quentin
- Direction Artistique / UX : Thien-Khang + Yannis + Quentin — consultant : Julian
- Onboarding : Ayoub + Quentin

Tâches individuelles

- Djef : continuer specs Cloud (définition des besoins)
- Julian : poursuivre modélisation Blender
- Thien-Khang : terminer specs techniques Unity + créer tickets depuis WBS
- Quentin : produire visuels + continuer Definition of Done sur Confluence
- Mathilde : poursuivre prototype Unity
- Semakia : travailler sur la structure des données
- Yannis : définir les milestones (TK en support)
- Ayoub : poursuivre mise en place onboarding

Agenda

Session de travail : Mardi 6 mai — 14h-15h

Prochain Follow Up : 26-27 mai ou 2-3 juin (4 semaines restantes)

Réunion N°13 13 mai 2025 · Suivi API, GitHub et deadlines

Présents

Quentin, Thien-Khang, Julian, Djef, Mathilde, Yannis, Ayoub

Avancement

- ✓ API .NET fonctionnelle — Mathilde : base PostgreSQL + création/fetch user + début credentials
- ✓ Ébauche milestones rédigée — Yannis (à passer en revue)
- ✓ Plan d'onboarding ajusté — Ayoub

Décisions

- Containeriser l'API — à faire
- Lister ce que doit faire l'API — à documenter
- GitHub : Semakia se documente sur la mise en place — normes déjà rédigées à relire
- En attendant : chacun continue à travailler en local
- GitHub : Semakia + Yannis + Djef + Quentin

Retour session de travail en équipe

- Trop courte — tout le monde n'était pas présent
- Format à améliorer pour la prochaine session

Questions à traiter dans un document Confluence

- Où sont stockées les données du jeu ?
- Quels types de données aurons-nous ?
- Qu'est-ce qu'on garde en local sur l'appareil du joueur ?
- Qu'est-ce qu'on stocke en base de données ?
- Quels packages sont échangés entre les joueurs ?

Documents à produire

- Roadmap projet + POC — segmentée : jeu, back-end, graphisme
- Milestones : Thien-Khang + Yannis (à passer en revue)
- Présentation Keynote : Djef + Yannis + Thien-Khang + Quentin + Ayoub

Tâches en cours

- Transfert Drive vers Confluence : Thien-Khang + Julian
- Drive en Read Only : Mathilde
- Documentation back + cloud + prototype : Mathilde
- Specs techniques Unity + tickets depuis WBS : Thien-Khang
- Visuel + Definition of Done : Quentin
- Prototype Unity : Mathilde
- Structure des données : Semakia
- Milestones : Yannis (TK en support)
- Onboarding : Ayoub + Quentin

Agenda

Prochaine réunion : 20 mai — 14h

Prochain Follow Up : 2 juin 2025 — 2 semaines restantes

Réunion N°14 20 mai 2025 · Multijoueur, GitHub et plan back-end

Présents

Quentin, Thien-Khang, Julian, Mathilde, Yannis, Djef, Ayoub, Semakia

Avancement

- ✓ Specs technique multijoueur — Thien-Khang + Mathilde : implémentation Unity (Host/Client, Network Manager, échange de packages)
- ✓ Prototype multijoueur Unity — Mathilde : deux instances en parallèle, host + client, client visible chez l'host
- ✓ Nouveau asset Blender — Julian
- ✓ Milestones étoffées — Yannis (à passer en revue, descriptions à préciser)

Decisions et organisation

- GitHub : mise en place — Semakia + Djef + Yannis
- Reprendre les normes déjà rédigées pour le repo
- Branches : DEVELOPMENT et PRODUCTION — justifier tout ajout supplémentaire
- Drive mis en Read Only : Mathilde

Structure back-end — division définie

- Directeur back-end : Djef
- Suppléant : Semakia
- Consultante .NET : Mathilde
- À produire : plan back-end synthétique, découpé en phases, chiffré dans le temps

Questions à documenter sur Confluence

- Où sont stockées les données du jeu ?
- Quels types de données ? Local vs base de données ?
- Packages échangés entre joueurs ?

Documents à produire

- Documentation + Roadmap + Présentation Keynote
- Story Board UX application
- Story Board gameplay en combat
- Plan d'onboarding : Ayoub + Quentin

Tâches attribuées

- Yannis (+Quentin) : schéma Gantt ou fil rouge — liste composants Figma — étoffer maquette
- Julian (+Quentin) : passer en revue le workflow Blender déjà produit — étoffer documentation technique
- Thien-Khang + Mathilde : étoffer documentation specs technique multijoueur
- Mathilde : refresh/synchronisation entre les deux instances — test sur deux machines séparées
- Djef + Semakia + Mathilde : définir plan de mise en place du back-end — découpage en étapes + chiffrage
- Djef + Quentin + Mathilde : meeting discussion Cloud
- Quentin + Djef + Yannis (+TK) : préparer présentation finale — planifier prochaines étapes
- Ayoub : étoffer et réaliser premières slides onboarding — pinger Quentin pour validation
- Quentin : plan préliminaire présentation finale — pinger les concernés

Agenda

Prochaine réunion : 26 mai 2025

Prochain Follow Up : 2-3 juin 2025 — 1 semaine restante

Réunion N°15 26 mai 2025 · Derniers TO DO avant le Follow Up

Présents

Quentin, Thien-Khang, Julian, Yannis, Ayoub, Semakia

Tâches complétées

- ✓ Schéma Gantt / fil rouge milestones — Yannis
- ✓ Prototype UX/UI sur Figma — Yannis
- ✓ GitHub mis en place — Semakia + Djef + Yannis
- ✓ Slides onboarding étoffées — Ayoub (passé en revue avec Quentin)

À faire — urgent avant le Follow Up

- Passer en revue les documents onboarding sur Confluence — Ayoub + Quentin
- Proto Unity opérationnel et prêt à présenter — Mathilde

Pour le Follow Up

- Présenter proto UX : Yannis
- Présenter proto jeu : Mathilde
- Chef d'équipe : Quentin

Présentation Keynote — à préparer

- Ébauche + contenu + mise en page : Quentin + Thien-Khang + Yannis + Djef
- Roadmap : chiffrer les parties du projet, estimer le temps de réalisation
- Plan UX : Thien-Khang + Yannis — vérifier complétude, exporter sur Confluence
- Plan Gameplay — Story Board sur MIRO : Thien-Khang + Julian + Quentin

En cours / en discussion

- Process onboarding : Ayoub + Quentin
- DA plus claire et complète : Thien-Khang + Yannis + Quentin — consultant : Julian
- Premiers tickets JIRA : Djef + Quentin + Thien-Khang
- JIRA HS — Semakia prépare un nouveau JIRA
- GitLab : Semakia + Djef + Yannis — ajouter les membres à la whitelist

Pour plus tard

- Back-end : plan, découpage en étapes, chiffrage — Djef + Semakia + Mathilde
- Proto multijoueur : refresh/sync + run sur deux machines — Mathilde
- Docs specs technique multijoueur — Thien-Khang + Mathilde
- Workflow Blender — Julian + Quentin

Agenda

Prochain Follow Up : 2-3 juin 2025

Follow Up N°3 02 juin 2025 · Suivi encadré

Présentations

- Proto UX/UI Figma — Yannis
- Proto jeu Unity — Mathilde
- Chef d'équipe : Quentin

Réunion N°16 03 juin 2025 · Post Follow Up — réorganisation et priorités

Présents

Quentin, Thien-Khang, Julian, Mathilde, Djef, Yannis

Décisions — mise en pause

- Prototype multijoueur Unity — PAUSE : synchronisation + run sur deux machines
- Création de tickets JIRA — en attente de finalisation des specs techniques back-end

Priorités actives

- Game Design Document : Quentin + Thien-Khang — reprendre et revoir le CDC
- Documentation back-end : Djef + Semakia + Mathilde — plan précis, découpage en étapes
- Process onboarding : Ayoub + Quentin
- Workflow Blender : Julian

Présentation Keynote

- Reprendre Game Design Document, plan de qualité et infos complémentaires
- Définir un fil rouge pour la présentation
- Structurer + mettre en page
- Répéter pour le grand jour

Roadmap

- Reprendre le WBS — toutes les parties du projet
- Définir la priorité de chaque partie
- Décrire un plan de réalisation étape par étape

Autres tâches

- Plan UX : Thien-Khang + Yannis — DONE : vérifier complétude, exporter sur Confluence
- Plan Gameplay Story Board sur MIRO : Thien-Khang + Julian + Quentin
- Étude de marché : chiffres pour appuyer le projet — Mathilde
- Identifier caractéristiques du jeu : Collection, Fighting Game, Gacha, AR
- Trouver exemples similaires dans l'état de l'art + chiffres communauté/téléchargements

Agenda

Prochaine réunion : 10 juin — 15h

Réunion N°17 10 juin 2025 · R&D back-end et préparation Keynote

Présents

Quentin, Thien-Khang, Julian, Mathilde, Semakia, Ayoub, Djef, Yannis

Contexte

- Keynote la semaine suivante — priorité absolue à la présentation

R&D back-end — état des réflexions

- Network Manager, sub-networks, base de données, API, rollback
- Idée provisoire : plusieurs bases de données — à étudier
- À documenter : synthèse des liens utiles Discord, justification des choix
- Schéma d'architecture à produire : Mathilde + Semakia
- Document texte explicatif accompagnant le schéma

TO DO — Keynote

- Game Design Document : Thien-Khang + Quentin — finaliser une version définitive
- Plan Gameplay Story Board : Quentin + Thien-Khang + Julian
- Présentation : compléter + fil rouge clair — Orateurs : Quentin + Mathilde
- Roadmap : Quentin + Thien-Khang — reprendre WBS, définir priorités, réaliser un schéma
- Tickets JIRA : Quentin + Thien-Khang — décomposer le projet, rédiger les tickets
- Process onboarding : Ayoub + Quentin

TO DO — Back-end

- Architecture + choix techniques + base de données : Djef + Semakia + Mathilde
- API + matchmaking : Mathilde
- Plan de mise en place : setup, implémentation, ajout, test, validation, suite

Étude de marché

- Estimer les coûts du projet de façon arbitraire — Mathilde + Ayoub
- Estimer coûts des licences logicielles + ressources infrastructure
- Résultats à afficher dans une slide de la Keynote

Mis en pause

- Prototype multijoueur Unity — synchronisation + run sur deux machines
- Tickets JIRA — en attente specs techniques back-end complètes
- Workflow Blender — Julian

Agenda

Prochaine réunion : 17 juin (sous réserve selon Keynote)

Keynote finale Semaine du 17 juin 2025

Présentation du projet devant jury. Orateurs : Quentin + Mathilde.

Réunion N°18 01 juillet 2025 · *Revue post-Keynote — nom, logo, améliorations*

Présents

Quentin, Thien-Khang, Julian, Mathilde, Semakia, Ayoub, Yannis, Djeff

Format

Réunion en distanciel sur Discord

Objectif

- Passage en revue des points à améliorer suite à la Keynote
- Mise à jour des documents avant export — objectif : avant 23h59

Points relevés suite à la Keynote

- ✓ Le projet a désormais un nom et un logo — vote pour choisir un uplift visuel
 - Améliorer la description du fonctionnement de l'équipe
 - Meilleure description de l'expérience utilisateur
 - Système de upgrade à préciser
 - Critères de succès à revoir et préciser
 - Timeline et Milestones à revoir et préciser
-

Réunion N°19 08 juillet 2025 · *Bilan, recrutement et planification de la suite*

Présents

Quentin, Djeff, Thien-Khang, Julian, Yannis, Semakia, Ayoub — Mathilde (review)

Bilan de l'équipe

- Fin de projet pour la plupart — grand soulagement général
- La gestion a été bonne dans l'ensemble mais la charge a été trop lourde par moments
- Structure et rythme se sont mis en place progressivement — tatonnement au début
- Point à améliorer : JIRA et attribution des tickets — grosse panne rencontrée
- La définition du projet a mis du temps à devenir claire

Recrutement

- Décision : pas de recrutement — suffisamment de personnes, flexibilité suffisante dans l'équipe

Gestion de l'absence du chef de projet

- Quentin absent les deux prochaines semaines
- Thien-Khang : chef de projet remplaçant pendant l'absence

Objectifs — 2 prochaines semaines (15/07 et 21-22/07)

- Setup Unity : scène lançable + objet simple + mouvements + collisions + UI basique — Julian + Yannis
- Setup API : projet lançable + au moins une route Hello World — Mathilde + Semakia
- Setup Azure : souscription + ressources groupe + bases de données — Djef + Semakia + Mathilde
- JIRA : réattribuer les tâches de façon moins arbitraire
- GitLab : vérifier que tout le monde a les accès

Pour plus tard

- Août / Septembre / Octobre / Novembre — à définir

Prochaine réunion

Mardi 15 juillet — 15h

Réunion N°20 15 juillet 2025 · Réattribution JIRA, setup projet et choix DB

Présents

Thien-Khang, Julian, Djef, Yannis, Semakia — Absents : Quentin (colonie), Mathilde (rdv médical), Ayoub (rdv médical)

État du groupe

Fatigue générale — soulagement, certains projets terminés ou aboutis

JIRA — réattribution des tickets

- Tickets réattribués en fonction des envies et des tickets restants
- ✓ JIRA mis à jour et tickets détaillés

Setup Unity

- ✓ Scène créée démontrant différents aspects d'Unity
- À faire : expliquer le workflow Unity et l'architecture de projet avant les vacances — Thien-Khang + Julian

Setup back-end et Azure

- Pas d'avancement — à traiter avant les vacances

GitLab — réorganisation

- ✓ Séparation du repo en deux folders : appli Unity + back-end/Azure
- Modèles 3D : versionnés dans une branche du folder appli Unity

Choix de la base de données

- Options retenues : PostgreSQL, NoSQL (MongoDB), Cosmos DB
- À fixer avant le début du développement — Mathilde + Semakia + Djef — deadline : 22 juillet

Points de gameplay à fixer

- Saut et blocage des coups — à fixer définitivement
- Julian, Thien-Khang, Mathilde, Quentin — deadline : 22 juillet

Tâches attribuées

- Documenter l'API : Mathilde — deadline 22 juillet

- Tickets JIRA infrastructure Azure : Djef — deadline 22 juillet
- Choix DB : Mathilde + Semakia + Djef — deadline 22 juillet
- Points gameplay : Julian + Thien-Khang + Mathilde + Quentin — deadline 22 juillet
- Workflow Unity : Thien-Khang + Julian — deadline 22 juillet

Prochaine réunion

Mardi 22 juillet

Période de vacances

 Juillet – Août 2025 · CR non disponibles

⚠ Pas de réunions durant les congés d'été.

Réunion N°21

 19 août 2025 · Retour vacances — avancement et CI/CD

Présents

Djef, Thien-Khang, Ayoub, Semakia, Julian, Quentin, Mathilde, Yannis

Ambiance

Retour de vacances — motivation mitigée mais le groupe va s'y remettre.

Bonne nouvelle — et moins bonne

- ✓ Nouveau JIRA créé par Semakia — tickets à refaire : Thien-Khang + Quentin
- Choix DB acté : MS SQL (intégré Azure) ou Cosmos DB si besoin d'une alternative

Avancement par membre

- Yannis : menus hors gameplay — responsable à déterminer à son retour
- Julian : animation du modèle et intégration dans Unity
- Thien-Khang : création des premiers objets Unity (Game Manager)
- Mathilde : API + DB — plan : générer les bases, créer les premières tables, set up Swagger
- Djef : environnement Terraform — storage pour héberger les DB
- Djef — rôles Azure : Storage (assets), Azure Container App, Key Vault (secrets)
- Djef — Terragrunt en parallèle : setup via code YAML/Terraform/Terragrunt, zéro manipulation manuelle
- Semakia : début DevOps — nouveau JIRA, Linter + SonarQube (qualité + bugs)
- Semakia — processus CI/CD défini : submit feature → tests GitLab → branche Dev → review humaine → merge Main
- Ayoub : back-up Mathilde + Semakia en attendant le démarrage de la production, puis back-up Quentin
- Quentin : modéliser au moins un robot sur Blender + aide features Unity si possible

Prochaine réunion

Mardi 26 août — 15h

Réunion N°22 26 août 2025 · JIRA, back-end et formation Unity

Présents

Yannis, Thien-Khang, Ayoub, Julian, Quentin, Mathilde, Djef, Semakia

Décisions

- JIRA : revoir les priorités, attribuer et créer les tickets au fur et à mesure des avancées
- Les comités de pilotage fréquents compensent les manques du JIRA
- Back-end : le développement peut avancer sans front complet
- Semakia + Ayoub ont besoin d'une base API + DB pour continuer les setups DevOps

Formation

- Yannis : apprendre à créer des UI dans Unity — mentors : Thien-Khang + Julian
- Yannis : améliorer le design Figma — voir Quentin pour le design

Prochaine réunion

Mardi 2 septembre — 15h

Réunion N°23 02 septembre 2025 · CRUD, DevOps et ralentissement à venir

Présents

Yannis, Thien-Khang, Ayoub, Julian, Quentin, Mathilde, Djef, Semakia

Information importante

- Follow Up la semaine suivante
- Changement de rythme d'alternance + nouveau projet pour toutes les spécialités
- Ralentissement global du développement à prévoir pour tous les membres

Avancement

- Mathilde + Thien-Khang : CRUD comptes users (create + manage) — focus données users — set up back-end
- Route authentification + génération de token : à faire plus tard
- Idée : page back-office — pas une priorité
- Ayoub + Semakia : découpage du travail, nouveaux tickets JIRA, préparation services (tests, scan code)
- Semakia + Ayoub : en attente que les services/VM Azure soient set up
- Yannis : prise en main Unity — formation création UI
- Djef : avancées IAC — une fois les scripts terminés, tous les services Azure seront prêts immédiatement
- Djef : peut créer une VM de test pour répondre au besoin immédiat DevOps + API/back-end
- Julian : nouveau design de robot (concept art) + système de gestion de combo dans Unity
- Thien-Khang + Quentin : formation Blender en cours

Directives

Pas de nouvelles directives — tout le monde a ses objectifs, avancer dans la mesure du possible. Tous les aspects du projet sont lancés.

Prochaine réunion

À définir en fonction du Follow Up

Réunion N°24 12 septembre 2025 · Bilan technique — lead tech désignée

Présents

Yannis, Thien-Khang, Ayoub, Julian, Quentin, Mathilde, Djeff, Semakia — TOUT LE MONDE PRÉSENT

Informations importantes

- Follow Up la semaine suivante — vendredi à 14h30
- Nouveau rôle à désigner

Lead Tech désignée

- Mathilde — lead tech du projet : touche à tout, compétences sur tous les domaines du projet

Avancement technique

- Unity : pas de changement cette semaine
- UI/UX : intégration maquette Figma dans Unity — objectif : implémenter le Hub
- Blender — Julian : nouvelle animation
- Blender — Thien-Khang : travaille sur son modèle de robot
- API : MVC pour la partie User — visualisation JSON, opérations Create (CRUD) profils users
- API : connexion DB en local — credentials via .env, Entity Framework, ORM, .NET
- API — prochaines étapes : reste des opérations CRUD
- Base de données : PostgreSQL — une seule table (Users) + script Docker pour déployer
- DB — prochaines étapes : créer le reste des tables
- GitLab CI/CD : Linters mis en place + documentation à passer en revue
- Docker : pas encore d'opérations — piste : dockeriser le back-end en premier
- Azure — mis en place : VM de test (runner GitLab), Azure Container App, Key Vault, Storage Account
- Azure : scripts Terraform pour apply/destroy chaque service
- Azure — prochain : registry pour le versioning de l'image Docker

Prochaine réunion

Jeudi 18 septembre — 15h (nouveau rythme : jeudi à 15h)

Septembre 2025 – Janvier 2026 ~4 mois · CR non disponibles

⚠ Période de ralentissement — projets de spécialité et alternance chargée. CR non disponibles.

Réunion N°25 06 février 2026 · Reprise — plan d'action et répartition

Présents

Thien-Khang, Julian, Semakia, Ayoub, Quentin, Djef, Mathilde, Yannis

État du groupe

- Perte de momentum sur le projet
- Tête prise par d'autres projets — alternance chargée, projets de spécialité, fatigue
- Besoin de retrouver une dynamique d'ensemble

Prochaines échéances

- Prochain Follow Up : mi-février
- Prochaine Keynote : mai

Plan d'action

- Produire le maximum d'ici la prochaine réunion
- Point sur l'avancée + définir un planning pour la suite

Répartition globale du projet

- Quentin + Ayoub : T-LAW, Pitch Business Angels, Business Plan + Marketing
- Thien-Khang + Mathilde (Back) : DB, API, documentation back-end
- Thien-Khang + Julian (Front) : design robots, modélisation + rigging + animation, Unity gameplay, intégration UI, Game Manager
- Yannis + Julian + Quentin : design UI
- Semakia + Ayoub (CI/CD) : déploiement Azure, containerisation Unity, automatisation déploiement, écriture des tests (+Djef)

Débrief Keynote Business Angels

- Pitch : réponses trop longues et génériques, aucune proposition de valeur claire
- Pas de chiffrage ni de plan d'exécution
- Pas de rapport SonarQube
- Point positif : choix techniques jugés pertinents — l'équipe connaît son cheminement
- Conclusion : le concept tient, mais insuffisant pour convaincre un investisseur — besoin de concrétiser

Suites du débrief — nouveaux besoins identifiés

- Animation : Julian
- Écrans Win/Lose : Yannis + Julian
- Mieux définir les critères de qualité et l'évolution esthétique
- Game Manager : définir ses limites — timer, victoire, affichage data
- Multijoueur : les joueurs peuvent s'affronter — reste des fonctionnalités à implémenter
- Manque d'assets visuelles — plus de concept art, plus de robots, plus d'assets UI
- Différence à documenter : échange de packages multijoueur (géré par Unity) vs features back-end (hors gameplay)

Tâches semaine suivante

- Thien-Khang : finir le robot + assister Mathilde
- Mathilde : vérifier que les routes sont créées, fonctionnent et peuvent être testées

- Julian : implémenter attaques spéciales + VFX basiques (traîné épée/coup + punch effect)
- Yannis : améliorer menus et les intégrer au projet
- Ayoub : rédaction T-LAW + Business Angels selon avancée
- Djef + Semakia : déploiement Azure + automatisation + documentation
- Quentin : assets visuels pour Yannis + rédaction T-LAW + Pitch Business Angels + contacter Ayoub

Réunion N°26 13 février 2026 · *Revue individuelle — avancement technique*

Format

Réunion spéciale — certains membres en Follow Up ou suivi pédagogique. Revues individuelles ou en binôme.

Ayoub

- Rédaction Business Angels + création d'une matrice de risques
- Début d'une structure de présentation de la solution
- GitLab : vérification et ajout de nouveaux tickets, validation des tâches terminées
- Prochaine phase : enrichir la liste des risques, revoir sévérité/probabilité/impact
- Recherches de coûts : développement jeu mobile, publicité réseaux sociaux (Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, in-game), placement produit via influenceurs, infrastructure Azure
- Note : préciser l'échelle de temps des coûts (semaine / mois / année)

Djef + Semakia

- Déploiement Azure + automatisation — problèmes rencontrés à déboguer
- Issues : Building stage ne parvient pas à lire le container registry
- Manque : serveur registry, credentials GitLab, registry Azure
- Objectif : pipeline GitLab → build images du registry → déployer sur Azure Container App
- Prochaine phase : finir de déboguer la pipeline, puis build et deploy
- Semakia : écrire un ou deux tests unitaires
- Ayoub : tenter d'upgrader SonarQube vers version développeur (licence multi-branches)

Julian

- Attaques spéciales implémentées + VFX basiques (traîné épée/coup + punch effect)
- Prochain objectif : test et implémentation FX — Punch Sparks + Sword/Hook Swings
- Puis : attaque spéciale avec animation Blender + intégration Unity

Yannis

- Intégration des menus : Accueil, Lobby, Choix Modes, Choix Robots déjà intégrés
- Cheminement complet : écran d'accueil → gameplay AR — à implémenter et tester
- Écran Join Game à intégrer et améliorer
- Prochaine phase : backgrounds nécessaires — Quentin : Choix Mode Solo/Multi, Join Game, Choix Robots
- Design des boutons Return/Settings/Account — phase idée + validation
- Écran choix robots : deux variantes — Solo (choisir son bot + CPU), Multi (choisir son bot seulement)

Thien-Khang

- Rigging du robot terminé
- Prochaine phase : animer le robot + assister Mathilde

Mathilde

- Swagger créé — documente toutes les routes automatiquement
- Résolution de conflits Docker : erreur de paramétrage, conflit version PostgreSQL
- CRUD opérationnel : Player, Robot et Game Session
- Prochaine phase : framework de tests pour tester les routes automatiquement
- Prochaines routes : Leaderboard, table de liaison
- ORM : permet au back-end d'interagir avec la DB via des requêtes

Réunion N°27 13 novembre 2025 · Reprise post-pause — bilan et Follow Up

Contexte

Reprise après un mois de full entreprise. Point sur les avancées de chacun.

Avancement

- Mathilde + Thien-Khang : avancer sur le back-end, terminer le multijoueur (deux instances du jeu), montée en compétences — chercher des exemples dans des jeux similaires
- Julian : fonctionnalité AR opérationnelle, prototype testable sur téléphone en conditions réelles, commandes tactiles + génération d'instance robot/joueur — prochaine étape : intégrer avec le back, synchroniser deux instances
- Djeff : infrastructure Azure intégralement scriptée et déployée — re-déploiement partiel à prévoir (nouvelle licence)
- Yannis : 4 menus créés dans Unity — Démarrage, Lobby, Choix de mode, Boutique — prochaine étape : améliorer design UI et layout
- Quentin : entamer le T-LAW, remise aux propres de documents — prochaine étape : se renseigner sur les normes applicables
- Semakia + Ayoub : pipeline CI/CD GitLab en place avec SonarQube + Linter — en attente des premiers prototypes pour tester

Notes du Follow Up

- Sceller les détails UX et les User Stories
- Définir les features mandatory pour le POC de janvier
- Ébauche du plan Business Angels — convaincre d'investir
- Compléter et créer des tickets, définir un process de création
- Avoir des maquettes : structure du projet, fonctionnement, expérience utilisateur

Réunion N°28 21 novembre 2025 · POC, Quality Insurance et planification finale

Contexte

Document listant les caractéristiques importantes reçu. Points à renforcer : fonctionnalités principales, front/back reliés, User Stories, tickets propres, documentation enrichie.

Orateurs désignés pour la présentation

- Quentin (chef d'équipe), Julian (pôle front-end), Mathilde (pôle back-end + CI)

Objectif POC — prochain Follow Up

- Unity : UX/UI cohérente + gameplay fonctionnel
- API : DB fonctionnelle + multijoueur fonctionnel

Planning — 3 semaines restantes

- Semaine du 24 novembre : brouillon Pitch Business Angels, T-LAW finalisé, plan/maquette de présentation
- Semaine du 1er décembre : POC front + back fonctionnel, documentation enrichie, support de présentation Keynote (8-9 janvier), JIRA et GitLab propres
- Semaine du 8 décembre : finaliser présentation Business Angels + Keynote

Quality Insurance — advisors désignés

- Thien-Khang : C#
- Semakia : .NET et Unity
- Djef : infrastructure GitLab et Azure
- Quentin : vue d'ensemble

Stratégie à définir

- Stratégie de vente, communication et présentation
- Uniformiser la communication et les descriptions du projet

Follow Up N°4 Semaine du 19 janvier 2026 · Suivi encadré

Objectif

POC front + back fonctionnel — Keynote janvier

Follow Up N°5 Mi-février 2026 · Suivi encadré

Objectif

Suivi avancement technique — revues individuelles

Réunion N°29 27 février 2026 · Sprint court — avancement front, back et CI/CD

Contexte

Réunions jugées trop fréquentes et trop longues — format raccourci adopté, une semaine sautée.

Yannis + Julian

- ✓ Écran de choix de mode
- ✓ Écran de choix de robots
- En cours : ATH de combat (infos visuelles + boutons)
- TODO : créer des icônes pour les robots — Julian

Mathilde

- ✓ Route tables de liaison — gérer robots d'un joueur + stats d'utilisation
- ✓ Meilleure lisibilité du back-end — retours d'erreurs + Swagger amélioré
- À faire : tests, hashage de password, gestion des tokens, lier routes back-end à l'UI (création de compte + connexion)

Semakia

- ✓ 90% de coverage de tests sur l'ancienne version du back-end
- ✓ Tests automatisés sur le projet .NET de Mathilde
- ✓ CI déboguée avec Djef
- À faire : augmenter le coverage, push en main + demander à Mathilde de tester

Thien-Khang

- En cours : 2 animations supplémentaires sur Blender
- À faire : créer un nouveau robot (nouveau modèle)

Julian

- ✓ Implémentation dernière version des menus Yannis
- En cours : VFX (attaques et dégâts), attaques spéciales robots
- À faire : implémenter premier robot de Thien-Khang

Quentin

- En cours : T-LAW en urgence
- À faire : améliorer organisation équipe, rattraper retard documentation

Réunion N°30 17 avril 2026 · Checklist Follow Up — déploiement et Keynote

Contexte

Attentes des prochains Follow Ups reçues. Message clair : tout le monde doit produire.

Tâches par membre

- Yannis + Julian : tests d'intégration avec le back de Mathilde — tous les menus dans la branche Dev
- Julian : lister les effets déjà faits + ceux restants
- Ayoub : trouver un outil de mise en page PDF — tester Pandoc
- Thien-Khang : finir l'animation du robot
- Mathilde : vérifier que toutes les features back sont implémentées et fonctionnelles
- Djef + Semakia : réussir à déployer l'application hors local — compléter le processus de déploiement — récupérer un exécutable fonctionnel
- Quentin : trame Keynote, répartition du temps de parole, mise à jour du cahier des charges

Points importants

- Nettoyer la structure de l'expérience hors gameplay
- Faire un test de gameplay
- HIGH PRIORITY : nettoyer la branche Develop — faire tourner le Linter
- Paramètres : réglages sonores + choix audio au minimum

Réunion N°31 22 mai 2026 · Dernière réunion — le jeu tourne

Le multijoueur fonctionne

- ✓ APK récupéré et installé sur deux appareils
- ✓ Session multijoueur créée à distance — session commune entre deux joueurs opérationnelle

Back-end

- ✓ Route Login établie
- ✓ Gestion des tokens — connexion sécurisée
- ✓ Gestion sécurisée des mots de passe
- ✓ DTO (Data Transfer Object) — objets en base de données
- ✓ Documentation DocStrings dans le code
- Reste : deux ou trois choses à implémenter — laisser le temps à Semakia pour le re-déploiement

Front-end

- ✓ Nombreux petits fix effectués
- Assurer la fonctionnalité du mode multijoueur
- Nouvelle branche : récupérer et intégrer les interfaces de Yannis

Merge final

- Lier back-end, front-end et interfaces UI

À faire en dernier

- Route pour acquérir un nouveau robot
 - Inscription sur le jeu
 - Réseaux sociaux : lien vers le compte Instagram — ce soir
 - Documentation TK : chaque membre décrit sa partie
-